

Hammer Masters s.r.o.

Námestie SNP 43
067 01 Michalovce
SlovenskoIČO: 43345678
DIČ: 2063460012
IČDPH: SK2063460012
Platiteľ DPHTELEFÓN: 0911 123 456
WEB: www.hammermastersmi.sk

Odberateľ:

TechCom Trebišov s.r.o.
Vajanského 9
075 01 Trebišov
SlovenskoIČO: 35934875
DIČ: 2245601654
IČDPH: SK2245601654

Miesto výkonu práce:

Parcela C 3001/99
Sládkovičova
Trebišov

Dátum vytvorenia denníka

14.3.2023

Začiatok vykonaných prác

14.3.2023 07:00

Ukončenie vykonaných prác

14.3.2023 15:30

Zoznam pracovníkov

Meno pracovníka	Funkcia / úloha	hod.
Ing. Jozef Novák	hl. stavebný inžinier	8,0
Ing. Veronika Kováčová	projektový manažér	4,0
Ing. Martin Tóth	stavebný technik	8,0
Adam Horváth	bager	8,0
Peter Varga	bager, nakladač	8,0
Zoltán Mrva	vibračný valec	8,0
Michal Markovič	vodič	8,0
Peter Markovič	vodič	8,0
Ladislav Biró	brigádnik	8,0
Marek Kalinický	brigádnik	8,0

Zoznam nástrojov

Názov zariadenia	ks./jedm.
bager	2
nakladač	2
vibračný valec	1
hydraulické kladivo	1

Dodávateľ:



Ing. Branislav Šikula

podpis

Odberateľ:

podpis

Popis vykonaných prác počas pracovnej doby:

Bolo vykonané odhrnutie a vyhladenie terénu, následne bolo vyznačené miesto pre výkop. Po výkope boli vyvezené nadbytočné materiály a následne bola vykonaná odvodňovacia vrstva. Potom boli položené potrubia a zasypané kamenivo.

Popis zistených nedostatkov a chýb:

Na tomto projekte boli zistené nedostatky v oblasti znečistenia pracovnej plochy.